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RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho refere-se aos custos incorridos pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) na análise de pedidos de prorrogação 
antecipada de contratos de arrendamento portuário. A metodologia caracteriza-se como 
do tipo descritiva e baseia-se na coleta de informações junto à própria Agência 
reguladora e na análise dos dados frente à legislação aplicável. Como dados de entrada 
foram considerados os tempos de processamento dos estudos de viabilidade técnica, 
econômico-financeira e ambiental (Evteas), bem como dos projetos executivos, em 
processos de prorrogação antecipada. Também foi considerado o quantitativo de 
pessoal, dentro da estrutura da Antaq, alocado nas análises efetivamente realizadas. A 
partir dos resultados observados foi possível estimar o custo direto médio de recursos 
humanos envolvidos nas atividades e tecer considerações sobre a regulação do setor 
portuário. 
 
Palavras-chave: Contratos de arrendamento portuário. Prorrogação antecipada. Custo 
regulatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The present work refers to the costs incurred by the Brazilian Waterways 
Regulatory Agency (Antaq) in the analysis of requests for early extension of concession 
contracts for port areas. The methodology is characterized as descriptive and is based 
on data collection from the Regulatory Agency and on the analysis of the informations 
under the legislation framework. As input data were considered the processing times of 
the technical, economic-financial and environmental feasibility studies (Evteas), as well 
as of the executive projects, in processes of contracts early extension. It was also 
considered the amount of personnel, within the structure of Antaq, allocated in the 
analyzes carried out. From the results, it was possible to estimate the average direct cost 
of human resources involved in the activities, and to make considerations about the 
regulation of the port sector. 
 
Keywords: Port area concession contracts. Early extension. Regulatory cost. 
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INTRODUÇÃO 
I – Visão geral dos contratos de arrendamento portuário 
Pelo setor portuário trafega cerca de 95% das exportações e importações 
brasileiras (segundo dados do Anuário Estatístico da Antaq, em 2018 foram movimentadas 1,119 
bilhões de toneladas pelos portos nacionais) sendo, portanto, de vital importância ao 
desenvolvimento econômico do país. Contudo, os portos brasileiros, há muito tempo, são vistos 
como gargalos ao escoamento da produção. À medida que o Brasil se desenvolve e se insere nos 
mercados internacionais, principalmente no de commodities, as deficiências do setor portuário se 
tornam mais agudas e demandam soluções dos agentes públicos envolvidos. 
O sistema portuário brasileiro é composto por 34 portos públicos marítimos, 
além de 144 terminais de uso privado. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 21, 
inciso XII, ‘f’, que compete à União explorar, diretamente ou mediante concessão, autorização ou 
permissão, os portos marítimos no país. Portanto, dentre os portos públicos, tem-se que 16 são 
administrados por empresas públicas mantidas pela União, denominadas Companhia Docas, e 18 
complexos portuários são delegados ou têm sua operação autorizada a governos estaduais e 
municipais. 
Para transferir áreas no interior dos portos organizados aos particulares 
interessados em explorá-las, a União celebra contratos de arrendamento de bem público destinados 
à prestação de serviços portuários, sempre com a prévia realização de licitação. A Lei 8.630/1993 
previu o prazo máximo de 25 anos para esses contratos de arrendamento, prorrogável uma única 
vez, limitado ao período original da avença. 
Com o intuito de modernizar o setor, a Lei 12.815/2013, que sucedeu a Lei 
8.630/1993 e definiu o novo marco regulatório do setor portuário, contemplou inovações de modo 
a aumentar a competitividade e dinamizar os portos brasileiros. Dentre as inovações trazidas pela 
legislação encontra-se, no art. 57, a possibilidade de prorrogação antecipada dos contratos de 
arrendamento celebrados na vigência do marco legal anterior. 
De acordo com o art. 19-A, § 1º do Decreto 8.033/2013 (com a redação dada 
pelo Decreto 9.048/2017), considera-se prorrogação antecipada aquela que ocorrer anteriormente 
ao último quinquênio da vigência original do contrato. Quando a prorrogação ocorre nos últimos 
cinco anos do prazo inicialmente avençado, ela então é considerada ordinária. Cabe registrar que, 
antes da edição do Decreto 9.048/2017, esse período de antecedência era de dois anos, conforme 
art. 14 da Resolução 3.200/2014 da Antaq. 
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A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), criada pela Lei 
10.233/2001 para regular o setor, tem entre suas atribuições gerir os contratos de arrendamento 
portuários, mesmo aqueles celebrados pelas Companhias Docas anteriormente à sua criação. 
Embora as atividades portuárias apresentem ritmo sustentado de crescimento, observa-se que a 
Agência encontra dificuldades para expandir o seu quadro de pessoal, devido a restrições 
orçamentárias verificadas na Administração Pública nos últimos anos.  
 
II – Referencial teórico 
Os setores de infraestrutura possuem características que, via de regra, atraem a 
classificação de “monopólios naturais”: demandam significativos investimentos, longo tempo de 
maturação dos empreendimentos e frequentemente não podem ser descontinuados, pois estão 
vinculados à prestação de um serviço à sociedade (Pires e Piccinini, 1999). 
A regulação é a forma de intervenção do Estado na economia para mitigar os 
efeitos adversos de mercados imperfeitos, visando “o aumento da eficiência, de segurança, 
crescimento econômico e ganhos de bem-estar social” (Casa Civil, 2018). Entretanto, a regulação 
impõe custos aos agentes regulados (“custos de observância”) e também custos à sociedade em 
geral, na medida em que a atividade reguladora é sustentada com recursos públicos. 
Uma das diretrizes da boa regulação, segundo a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico – OCDE –, que reúne 36 países de economia de mercado, é 
justamente minimizar os custos administrativos resultantes de sua implementação (Improving the 
Quality of Government Regulation, 1995). 
Schwartz (1996) registra que a existência de ineficiências regulatórias no 
controle de empresas de telecomunicações americanas, cujas agências não acompanharam o ritmo 
das inovações tecnológicas, incentivou movimentos de reformulação das práticas regulatórias, pois 
o processo regulatório demandava altos custos orçamentários, além de gerar burocracia e aumento 
do risco de captura das agências pelas empresas reguladas. 
No Brasil, verifica-se que as agências reguladoras se encontram em fases 
distintas de amadurecimento institucional, conforme o grau de governança regulatória, embora se 
reconheça a existência de boas práticas nessas autarquias especiais (Acórdão 2.261/2011-TCU-
Plenário). 
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Embora se constate a evolução dos mecanismos de intervenção regulatória nos 
mercados ao longo das duas últimas décadas, a literatura a respeito dos custos que a regulação 
representa para a Administração Pública ainda é escassa no país. 
O presente artigo visa mensurar o “custo regulatório” incorrido pela Antaq para 
dar vazão aos pedidos de prorrogação de contratos de arrendamentos portuários, com base nos 
tempos incorridos na análise dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e dos 
projetos executivos, considerando ainda a força de trabalho dos servidores dedicados a essas 
tarefas. 
A metodologia de estudo baseia-se na revisão bibliográfica dos temas abordados 
e na pesquisa dos dados referentes aos tempos de análise e ao pessoal alocado na Agência para o 
exame desses processos. A coleta de informações foi procedida por meio de envio de questionário 
a servidores da Antaq. 
 
DESENVOLVIMENTO  
III – Prorrogações antecipadas 
Por meio do instituto da prorrogação antecipada previsto no art. 57 da Lei 
12.815/2013, a arrendatária que conta com previsão de prorrogação de prazo em seu contrato pode 
solicitar ao poder concedente (atualmente o Ministério da Infraestrutura) que essa dilação ocorra 
antecipadamente, em contrapartida, aceita a obrigação de realizar novos investimentos na área 
arrendada. Desse modo, ao possibilitar a antecipação da prorrogação contratual, o poder público 
incentiva as arrendatárias a promoverem investimentos imediatos em seus terminais e, por 
consequência, visa a modernização do setor como um todo. 
O parecer que acompanhou a conversão da Medida Provisória 595/2012 na Lei 
12.815/2013 (nova Lei dos Portos) elencou os objetivos da prorrogação antecipada de contratos 
portuários:  
Por outro lado, os contratos de arrendamento em vigor firmados sob a Lei 
nº 8.630, de 1993, e que possuam previsão expressa de prorrogação ainda não realizada, 
poderão ter sua prorrogação antecipada, a critério do Poder Concedente, desde que o 
arrendatário assuma a obrigação de realizar investimentos, segundo plano por ele 
elaborado e aprovado pelo Poder Concedente em até sessenta dias (art. 57). De qualquer 
forma, devem ser respeitados o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e as 
condições de competitividade entre portos organizados e terminais de uso privado.  
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Com essa solução, além de acatarmos diversas emendas apresentadas por 
deputados e senadores, privilegiamos o interesse público em obter maior eficiência 
nos portos organizados, estimulando investimentos privados, em prol do interesse 
público. (grifos acrescidos) 
 
III.1 – Normativos e fluxo de processo 
Com vistas a uniformizar e padronizar os parâmetros de análise dos pedidos de 
prorrogação antecipada, a então Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 
(SEP/PR, sucedida pelo Ministério da Infraestrutura), editou a Portaria-SEP 349/2014, objetivando 
também dar publicidade e transparência aos trâmites processuais e critérios de avaliação desses 
pleitos. Portanto, esse normativo apresenta as disposições relativas ao rito processual que deve ser 
seguido para instrumentalizar a política pública de prorrogações antecipadas de contratos de 
arrendamento. 
Uma característica importante a ser destacada no processo é que a iniciativa cabe 
ao particular, que deve demonstrar interesse em usufruir da prorrogação antecipada, e não há 
previsão para o poder concedente provocar o arrendatário no que tange à realização de melhorias. 
Essa expressão de vontade quanto à dilação de prazo corresponde à apresentação de Plano de 
Investimento nos termos exigidos pelo art. 9° da citada Portaria, acompanhado do respectivo 
estudo de viabilidade e, se for o caso, de outros pedidos de reequilíbrio contratual por eventos 
pretéritos, além de documentação complementar, conforme relação disposta no art. 11 do mesmo 
normativo. In verbis: 
Art. 9º O Plano de Investimentos corresponde à descrição simplificada dos 
investimentos pretendidos e da capacidade e do desempenho esperados. 
§ 1º O Plano de Investimentos deverá ser elaborado em conformidade com 
as políticas e as diretrizes públicas, o planejamento do setor portuário e a vocação da 
área arrendada. 
§ 2º A arrendatária poderá apresentar pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato de arrendamento associado a eventos pretéritos conjuntamente 
com o Plano de Investimentos. 
§ 3º A não apresentação do pedido de que trata o § 2º implicará o 
reconhecimento, em caráter irrevogável e irretratável, pela arrendatária, do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de arrendamento. 
(...) 
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Art. 11. O pedido de prorrogação antecipada será inicialmente dirigido à 
SEP/PR, acompanhado dos seguintes documentos: 
I - Plano de Investimentos; 
II - Evtea, 
III - pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
arrendamento associado a eventos pretéritos, se houver; 
IV - documentos relativos à manutenção das condições de habilitação 
jurídica, qualificação técnica e econômica e regularidade fiscal, previdenciária e 
trabalhista; e 
V - outros documentos, que a arrendatária julgar pertinentes, em especial, 
mas não limitado, aos aspectos referenciados no art. 8º. 
Apresentada a documentação exigida para pleitear a prorrogação antecipada de 
determinado contrato de arrendamento, o Ministério da Infraestrutura faz a verificação do 
cumprimento dos requisitos de admissibilidade exigidos pela Lei 12.815/2013 e também a 
avaliação do Plano de Investimento encaminhado, no que tange à sua conformidade às políticas e 
às diretrizes públicas, ao planejamento do setor portuário e à vocação da área arrendada (art. 13 
c/c art. 9°, §1°).  
Ao mesmo tempo em que realiza a análise preliminar, o Ministério solicita à 
Autoridade Portuária que encaminhe relatório circunstanciado (art. 12) sobre o cumprimento das 
obrigações contratuais vigentes pela arrendatária (art. 8°), também para fins de apreciação. Caso 
esse exame inicial do Poder Concedente seja pela não aprovação do pedido, a arrendatária será 
comunicada, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias da decisão para que interponha solicitação de 
reconsideração (art. 13, §2°). 
Na situação de deferimento preliminar do pedido, o Ministério da Infraestrutura 
encaminha o respectivo processo à Antaq (art. 14) para que a entidade analise o Evtea e eventuais 
pleitos de reequilíbrio associados. Para proceder à análise do Evtea, a Agência utiliza como 
parâmetro a Resolução 3.220/2014, normativo interno que estabelece procedimentos para a 
elaboração de projetos de arrendamentos e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. 
Na condição de os estudos de viabilidade serem aprovados em deliberação da 
Diretoria da Antaq, o processo será restituído ao Ministério para ratificação da aprovação do Plano 
de Investimentos e celebração do Termo Aditivo, juntamente com declaração circunstanciada 
acerca da adimplência financeira da arrendatária e das pessoas jurídicas, direta ou indiretamente, 
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controladoras, controladas, coligadas ou de controlador comum com a arrendatária perante a 
Agência Reguladora (art. 14, §5°). 
Outra etapa importante do processo após a celebração do Termo Aditivo pois, a 
partir de então, a arrendatária dispõe do prazo de doze meses para apresentar Projeto Executivo 
aderente ao Plano de Investimentos (art. 19). Conforme previsão do art. 20 da Portaria-SEP 
349/2014, o Ministério encaminha tal projeto à Antaq para análise e deliberação quanto à 
conformidade com o Plano de Investimentos aprovado e o Evtea. 
Com o objetivo de orientar os procedimentos referentes à análise dos projetos 
executivos no âmbito da Gerência de Portos Organizados (GPO), a Agência elaborou o Manual de 
Análise e Fiscalização do Projeto Executivo em Arrendamentos Portuários, aprovado por meio da 
Resolução-Antaq 5.408/2017. 
Descritos os procedimentos para instrumentalizar a prorrogação antecipada, 
entende-se importante tecer considerações a respeito dos agentes que deverão operacionalizar esse 
rito – conforme as competências distribuídas pela regulamentação –, em virtude dos impactos que 
a atuação de cada um pode gerar no bom desempenho de todo o processo. 
As competências da Antaq no processo estão reunidas no art. 4º da referida 
Portaria-SEP 349/2014: 
Art. 4º Fica atribuída à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 
Antaq a competência para:  
I - analisar e deliberar sobre os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental - Evtea;  
II - aferir a adimplência financeira da arrendatária perante a Agência; e  
III - analisar e deliberar sobre o Projeto Executivo.  
De acordo com a exposição de motivos da Portaria, “a disposição das 
competências no âmbito da portaria foi estruturada de modo a respeitar as atividades precípuas de 
cada uma das organizações, a nova configuração institucional do setor e obter a conformação mais 
eficiente”. 
Assim, em essência, à Antaq foi atribuído o papel de assessoramento técnico, em 
dois momentos distintos: a análise do Evtea (juntamente com a aferição de adimplência financeira) 
e a análise do projeto executivo, apresentado posteriormente à assinatura do termo de prorrogação, 
em até doze meses. Cabe ressaltar que a competência para a aprovação dos Evteas foi uma 
delegação da então SEP/PR à Agência Reguladora, porquanto o art. 2º, inciso VI, do Decreto 
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8.033/2013 estabelece que é atribuição do Poder Concedente “conduzir e aprovar, sempre que 
necessários, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do objeto da concessão ou 
do arrendamento”. 
 
III.2 – Tempo de análise de Evtea e de projeto executivo 
A partir de informações colhidas na Antaq, pode-se verificar o tempo decorrido 
nas análises dos Evteas e dos projetos executivos, no universo de 16 pedidos de prorrogação 
antecipada de contratos de arrendamento que já deram entrada na Agência, conforme exposto na 
Tabela 1.
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
EMPRESA ARRENDATÁRIA - Porto 
Data Entrada Evtea 
(Apresentação da 
versão original, não 
contempla revisões) 
Data 
Aprovação 
Evtea 
(Resolução 
ANTAQ) 
Tempo 
Decorrido 
(dias) 
Data Entrada 
Projeto Executivo 
(Apresentação da 
versão original, não 
contempla revisões) 
Data Aprovação 
Projeto Executivo 
(ou Comunicação 
da Análise de 
Aderência) 
Tempo 
Decorrido 
(dias) 
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. (RUMO) - Santos 26/07/2012 25/09/2015 1156 14/02/2017 31/01/2019 (Não aderente) 716 
AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A. - Santos 26/11/2012 07/10/2014 680 08/04/2016 05/02/2018 668 
AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A. - Santos 26/11/2012 07/10/2014 680 25/05/2016 08/12/2017 562 
TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ - Paranaguá 31/07/2013 03/10/2014 429 04/11/2016 30/11/2017 391 
LIBRA TERMINAIS - Santos 30/08/2013 24/08/2015 724 30/09/2016 22/05/2018 (Parcial) 599 
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - Santos 04/09/2013 26/08/2014 356 28/09/2016 31/01/2019 (Não aderente) 855 
ADM DO BRASIL - Santos 30/09/2013 22/08/2014 326 27/01/2016 31/01/2019 1100 
TRIUNFO LOGÍSTICA S.A. - Rio de Janeiro 27/12/2013 03/10/2014 280 27/03/2017 05/02/2018 315 
TECON SALVADOR - Salvador 25/03/2014 29/06/2016 827 15/12/2017 19/03/2018 94 
CONGONHAS MINÉRIOS (CSN) - Itaguaí 11/04/2014 22/08/2014 133 27/09/2016 31/01/2019 856 
PONTA DO FÉLIX - TPPF - Antonina 16/04/2014 18/12/2015 611 05/04/2017 31/01/2019 666 
FOSPAR - Paranaguá 27/06/2014 29/01/2016 581 12/12/2017 Em deliberação pela Diretoria - 
TERMINAL PORTUÁRIO DE SANTA CATARINA - TESC - São Fco. do 
Sul 11/09/2014 20/03/2017 921 09/08/2018 31/01/2019 175 
PANDENOR  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Suape 16/11/2015 14/11/2016 364 21/03/2018 31/01/2019 316 
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE - Vila do Conde 24/02/2016 29/06/2017 491 21/12/2017 31/01/2019 406 
TEQUIMAR - TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - Itaqui 12/04/2016 21/02/2017 315 06/12/2018 Projeto Incompleto - 
Média    555   551 
 Fonte: Informações da Antaq.
Tabela 1. Situação dos pedidos de prorrogação antecipada de contratos de arrendamento portuário. 

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A partir dos dados tabulados, verifica-se que o tempo médio de tramitação do 
Evtea na Antaq é de 555 dias, contando-se desde o protocolo do Estudo na autarquia até a 
deliberação da Diretoria pela sua aprovação. Já a permanência média do projeto executivo na 
Agência é de 551 dias. 
Essas informações são importantes para o planejamento das ações a cargo da 
Antaq e do Ministério da Infraestrutura na análise dos pleitos de prorrogação. Constata-se que, 
apenas na tramitação interna da Antaq, o processo se estende, em média, por 1.106 dias, ou seja, 
pouco mais de três anos. Entre as duas análises realizadas na Agência, deve-se considerar o prazo 
de até doze meses, previsto no art. 19 da Portaria-SEP 349/2014, para a arrendatária elaborar o 
projeto executivo. 
Partindo da premissa de que a arrendatária utilizaria o prazo de um ano para 
prontificar o projeto executivo, e que não iniciaria a realização dos investimentos antes da 
aprovação desse documento (ou da declaração de aderência), o trâmite levaria, em média, cerca 
de quatro anos.  
Mas deve-se considerar ainda os prazos sob responsabilidade do Ministério da 
Infraestrutura, como poder concedente, no processo de prorrogação antecipada. Esses períodos 
correspondem basicamente à análise inicial do plano de investimentos apresentado, à consulta à 
autoridade portuária sobre a adimplência da arrendatária e aos trâmites para celebração e 
publicação do termo aditivo. Esses tempos não estão sendo tratados no escopo do presente artigo, 
mas pode-se concluir que o seu somatório deve ser inferior a um ano, tendo em vista a necessidade 
de a arrendatária apresentar o pleito antes do quinquênio final do contrato. 
É cediço que as prorrogações de contratos de arrendamentos portuários, 
ordinárias ou antecipadas, estão sujeitas à discricionariedade do poder público, consoante o caput 
do art. 57 da Lei de Portos. Ou seja, o gestor deve realizar juízo de conveniência e de oportunidade 
antes de estender a vigência do pacto de concessão. E o principal interesse público declarado do 
instituto da prorrogação antecipada reside justamente na possibilidade de se anteceder 
investimentos que não seriam realizados caso o contrato fluísse naturalmente até o seu término. 
Portanto, numa situação hipotética em que a arrendatária solicite a prorrogação 
antecipada faltando cinco anos para a expiração do seu prazo contratual, e caso a aprovação do 
projeto executivo ocorra após o transcurso desse prazo, deixa de ser obtido o principal benefício 
para o interesse público, que é justamente a antecipação dos investimentos na estrutura portuária.  
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III.3 – Pessoal alocado em análise 
Além da questão do prazo, outro ponto importante que deve ser considerado para 
estimar o custo regulatório da análise de processos de prorrogação antecipada é o esforço em 
termos de pessoal. A unidade técnica que é incumbida dessas atividades, dentro do organograma 
da Antaq, é a Gerência de Portos Organizados (GPO), subordinada à Superintendência de 
Outorgas. Conforme o Regimento Interno da Agência reguladora (Resolução-Antaq 3.585/2014): 
Art. 48. A Gerência de Portos Organizados tem, em sua área de atuação, as seguintes 
competências dentre as atribuídas à Superintendência de Outorgas: 
I – analisar e instruir os processos de licitação visando à concessão de portos 
organizados, bem como o arrendamento de áreas e instalações portuárias, seus editais, 
minutas de contrato, termos de referência, estudos de viabilidade e demais documentos 
relativos às respectivas licitações; 
II – analisar e instruir os processos visando à celebração de convênios de delegação 
de portos organizados, bem como de exploração de áreas e instalações portuárias; 
III – manter cadastro das concessões, delegações e dos instrumentos contratuais de 
exploração de áreas e instalações portuárias; 
IV – analisar solicitações para habilitação do porto organizado ao tráfego marítimo 
internacional; 
V – analisar projetos de investimentos apresentados pelas empresas concessionárias, 
delegatárias e arrendatárias quando for o caso, no âmbito das respectivas concessões, 
delegações e contratos de arrendamento; 
VI – analisar solicitações de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação 
ou de instituição de servidão administrativa de bens necessários à implantação, 
expansão ou manutenção das atividades portuárias; e 
VII – analisar e instruir processos e procedimentos envolvendo o reequilíbrio 
econômico-financeiro de contratos de concessão e de arrendamentos portuários. (grifos 
acrescidos) 
Como visto acima, a GPO possui, em seu rol de atribuições, competências outras 
além da análise dos Evteas e projetos executivos visando a prorrogação de contratos de 
arrendamento. Pode-se citar a preparação de licitação de áreas portuárias, os estudos para a 
celebração de convênios de delegação de portos e os processos de reequilíbrio econômico-
financeiro de contratos. 
Convém relembrar que existem atualmente 34 portos públicos marítimos no 
Brasil, cada um deles com algumas áreas arrendadas a particulares em seu interior, cujos contratos 
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estão sob a gestão da Antaq. Somente o Porto de Santos conta com 45 terminais arrendados, 
conforme listado em sua página na internet 
(http://intranet.portodesantos.com.br/lei_acesso/proaps.asp, acesso em 22/3/2019). 
O histórico de lotação de pessoal na GPO pode ser visualizado no gráfico abaixo, 
a partir de 2014, quando foi sistematizada a análise dos processos de prorrogação antecipada, até 
o presente ano: 
Gráfico 1. Histórico de lotação de pessoal na GPO. 
 
 Fonte: Informações da Antaq 
Conforme se depreende do exposto, o quadro de pessoal total da GPO tem 
oscilado, desde 2014, entre 9 e 16 servidores, sendo que desses, apenas os especialistas em 
regulação são encarregados das análises efetivas. Verifica-se também uma tendência de 
diminuição do número de especialistas nos dois últimos anos. 
Segundo informações repassadas pela Antaq, a distribuição de processos aos 
analistas obedece a critérios de proximidade de vencimento do contrato e eventuais demandas de 
órgãos de controle. E também, como regra, é designado apenas um especialista para cuidar de cada 
processo, sendo comum que um servidor tenha que instruir mais de um processo por vez. 
A partir das informações sobre os tempos de análise e da quantidade de pessoal 
alocado, e também considerando algumas simplificações, pode-se fazer algumas estimativas. 
Segundo Messa (2014, p. 98), a produção das firmas está diretamente ligada ao estoque de capital 
humano das empresas: 
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A contribuição do trabalhador para a produção não se dá meramente por meio de sua 
presença física, mas, de fato, por meio de suas habilidades e conhecimentos no processo 
produtivo. Portanto, a devida mensuração do insumo trabalho – ou dos serviços 
providos pelo trabalhador junto ao processo produtivo – deve levar em conta justamente 
o estoque dessas habilidades e conhecimentos dos trabalhadores, ou, em outras palavras, 
do estoque de capital humano. 
Considerando-se para efeitos de cálculo que, no período de 5 anos entre 2014 e 
2018 foram completamente analisados na Antaq 16 pedidos de prorrogação antecipada por 9 
especialistas (lotação média no período), para que sejam analisados 96 pedidos que estivessem em 
espera (perspectiva de contratos que preenchem os requisitos para o pleito), por 7 servidores 
(lotação atual), mantidas todas as outras condições, seriam necessários 38,6 anos. 
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Esse número revela a grandeza do volume de trabalho necessário para atender a 
demanda de análises, nas condições atuais. Cabe ressaltar que o prazo máximo de prorrogação dos 
contratos celebrados sob a égide da Lei 8.630/1993 é de até 25 anos, acrescido do tempo 
remanescente da “perna” inicial, portanto o horizonte de 38,6 anos para conclusão da análise 
apresenta-se completamente desproporcional. 
Embora se admita que o ganho de experiência dos analistas, de forma análoga 
ao progresso técnico incorporado, pode contribuir para o aumento da produtividade ao longo do 
tempo (MESSA, 2014), verifica-se que a permanente renovação do quadro de servidores da Antaq 
mitigaria tais benefícios. 
E ainda, considerando-se o salário bruto médio de um especialista em regulação 
da Antaq de R$ 17.000,00/mês e o prazo médio de 3 anos por processo, chega-se ao custo direto 
de R$ 680.000,00, em que o poder público incorre apenas com os recursos humanos para a análise 
de um pedido de prorrogação antecipada (considerando-se o 13º salário e adicional de férias). Na 
verdade, o processo tramita por algum período fora da GPO quando vai à deliberação pela 
Diretoria e pode também haver mais de um analista trabalhando em um único processo ao mesmo 
tempo, mas para fins de cálculo aproximado considera-se o prazo médio verificado na Tabela 1 e 
a relação de um analista por processo. 
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Outro ponto que deve ser ressaltado é o custo de oportunidade em que se incorre 
ao manter o corpo técnico focado na análise desses processos de prorrogação contratual. Como já 
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mostrado, dentre as competências da GPO encontra-se também a análise de processos de licitação 
de áreas ociosas, processos para delegação de portos a outros entes da federação, pedidos de 
reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, matérias também importantes para o setor 
portuário que deixam de ser atendidas em detrimento das prorrogações antecipadas.  
Para o poder concedente, a alternativa à opção de prorrogar o contrato é deixa-
lo encerrar e promover nova licitação para o arrendamento. Tal situação pode apresentar alguns 
contratempos, como os custos para a realização dos estudos e do certame. Os maiores riscos estão 
relacionados à possibilidade de descontinuidade na prestação do serviço. 
Acerca do risco de descontinuidade, entende-se que este pode ser mitigado com 
o anúncio do encerramento da avença e com a realização da licitação em tempo oportuno, 
previamente ao termo contratual. Deve-se procurar minimizar o período em que a área estaria sob 
contrato de transição, até que a nova arrendatária assumisse as operações. 
Quanto aos custos dos estudos, entende-se que estes seriam decrescentes à 
medida em que a equipe encarregada aumentasse o ritmo de novas licitações. Cabe também 
destacar que, na análise dos estudos apresentados pelas arrendatárias, os analistas da Antaq 
empreendem grande esforço para tentar expurgar o viés da empresa, principal interessada na 
prorrogação do contrato. Fenômeno esse conhecido na doutrina regulatória por assimetria 
informacional.  
Em relação ao custo da realização do certame, vislumbra-se que este seria de 
pouca monta e poderia ser embutido no próprio lance mínimo da licitação, sem perda de 
atratividade para o negócio.  
A colocação dos ativos públicos em disputa licitatória tem o condão de atrair 
novos players interessados na prestação dos serviços portuários, com o potencial de tornar mais 
eficiente o setor. Os últimos leilões de arrendamentos portuários, realizados com a interveniência 
da Secretaria do Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI) do Governo Federal têm 
apresentado bons resultados, refletindo a maturidade do modelo de licitação e a disposição das 
empresas em aportar recursos na operação portuária. 
Não obstante as vantagens auferidas com a realização de novas licitações para 
as áreas dentro dos portos organizados, observa-se uma tendência dos órgãos públicos em 
prorrogar de forma contínua os contratos existentes, ainda que tais contratos sejam claramente 
desvantajosos ao erário, contenham cláusulas antiquadas, ou mesmo que as arrendatárias sejam 
devedoras contumazes dos cofres estatais e apresentem rendimento aquém do esperado. 
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Nesse sentido, verifica-se a edição do Decreto 9.048, de 10 de maio de 2017, 
que alterou o art. 19 do Decreto 8.033/2013, para retirar a limitação anterior de uma única 
prorrogação, possibilitando então a realização de sucessivas prorrogações nos contratos de 
arrendamento, até o limite máximo de prazo estabelecido de 70 anos. 
Embora em alguns casos seja interessante a manutenção de arrendatárias que 
cumpram de forma satisfatória suas obrigações, as iniciativas para se aferir o nível de eficiência e 
de conformidade dessas empresas ainda são tímidas. A Portaria-SEP 349/2014 prevê a consulta 
do Ministério da Infraestrutura à autoridade portuária sobre a situação de adimplência da 
arrendatária, para submeter o Evtea à análise da Antaq. 
Na prática, constata-se que esse filtro é inócuo para afastar do processo aquelas 
situações em que seja indesejável não só a prorrogação contratual, mas a própria continuidade do 
processo de análise que, como visto no presente artigo, tem custos para o regulador.  
O caput do art. 62 da Lei 12.815/2013 prevê que o inadimplemento das 
concessionárias, arrendatárias, autorizatárias ou operadoras portuárias junto à autoridade portuária 
ou à Antaq, declarado em decisão final, impede a prorrogação dos contratos. Desde a vigência 
da Lei, não se tem notícia de que alguma das centenas de empresas tenha sido declarada 
inadimplente em decisão final, e ainda que se chegasse ao final da apuração administrativa caberia 
recurso ao poder judiciário. Também não há relato de que alguma autoridade portuária tenha 
vetado o prosseguimento de um pedido de prorrogação contratual. 
Portanto não se vislumbra que os contornos normativos hoje existentes sejam 
adequados para obstar, ainda em fase inicial, o prosseguimento de pleitos de prorrogação 
desfavoráveis ao interesse público. Oliveira (2016, p. 229) aponta risco de captura do regulador, 
em relação às prorrogações antecipadas de contrato: 
Por outro lado, entende-se que, na atual conjuntura jurídica, não é possível conceber o 
novo marco regulatório sem desconsiderar como comprometimento do interesse público 
está em detrimento do interesse privado. A partir da análise dos procedimentos 
apontados pela Lei nº 12.815/2013 bem como da Resolução ANTAQ nº 3220 é 
facilmente identificável a ocorrência do processo de captura, sendo ainda possível 
diferir, com alguma precisão, interesse público e o interesse privado. Extrai-se que da 
concepção impressa do artigo 57 da Lei 12.815/2013 que os procedimentos de 
prorrogação dos contratos de arrendamento, nos quais há participação dos arrendatários, 
infere-se que a negociação para prorrogação, ainda que legal, definida 
infraconstitucionalmente pelo novo marco portuário, permite que o contrato torne-se 
um objeto capturável. 
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CONCLUSÃO 
IV – Considerações finais 
O presente artigo procurou analisar o custo imposto à Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) para analisar pedidos de prorrogação antecipada de contratos de 
arrendamentos portuários, com base nos tempos incorridos na análise dos estudos de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental (Evteas) e dos projetos executivos, e considerando ainda a força 
de trabalho alocada a essas atividades. 
A partir de uma contextualização do setor portuário brasileiro e dos mecanismos 
de prorrogação de contratos de arrendamento de área afetas à prestação de serviços, buscou-se 
apresentar o quadro atualmente verificado. 
Com base em informações fornecidas pela Antaq, foi possível encontrar os 
tempos médios de análise de Evteas e de projetos executivos pelos técnicos do ente regulador. 
Além disso, verificou-se que o quantitativo de pessoal dedicado a essas atividades é reduzido, 
quando comparado ao volume de trabalho demandado. 
Considerando algumas simplificações, foi possível estimar que, mantidas as 
condições atuais, a análise de todos os possíveis pleitos de prorrogação antecipada pela Agência 
levaria mais de 38 anos de contínuo trabalho, o que se afigura desproporcional frente à duração 
máxima dos contratos prorrogados. 
Foi possível ainda estimar o custo direto médio de R$ 680.000,00, em que o 
poder público incorre apenas com os recursos humanos para a análise de um pedido de prorrogação 
antecipada. A observação da realidade do setor permite apontar que, embora significativos, os 
custos incorridos pela Agência nesses processos não são adequadamente dimensionados em 
momento prévio ao início das análises. 
Além dos custos diretos em tempo e em força de trabalho, foi verificado também 
o custo de oportunidade relacionado às outras atividades que deixam de ser realizadas pela 
Agência, em função da sobrecarga na análise de processos de prorrogação, praticamente sem filtro 
de entrada que pudesse descartar de pronto situações indesejáveis de prorrogação de prazo. 
As alterações legislativas mais recentes têm sinalizado que as prorrogações de 
contratos de arrendamentos portuários seriam uma espécie de panaceia para remediar contratos 
desvantajosos ao interesse público, suficiente para transformar relações viciadas entre a 
Administração e agentes privados em situações de estímulo ao investimento e à eficiência. 


É cediço que a atividade regulatória se reveste de certas incertezas, na medida 
em que o comportamento dos agentes regulados constantemente reage à postura do regulador.  
Como alternativa às prorrogações contratuais hoje entendidas como a regra geral do setor 
portuário, foi apontada a possibilidade de realização de novas licitações ao término de avenças 
desinteressantes para a coletividade. Embora a regulação sem custo para a sociedade (a 
autorregulação) seja ainda uma realidade distante, entende-se que a percepção de possibilidade de 
renovação dos arrendatários pode gerar reflexos positivos no setor portuário.  
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